
Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		=	Requerimiento: Utilitario Web	7.88 días	46 hrs	vie 08/09/17	mar 19/09/17	
2		=	Analisis	0.13 días	2 hrs	vie 08/09/17	vie 08/09/17	
3		3	Revision de Alcance	1 hr	2 hrs	vie 08/09/17	vie 08/09/17	
4		3	Diseño	2.25 días	8 hrs	vie 08/09/17	mar 12/09/17	
5		3	Definicion de prototipo	2 hrs	2 hrs	vie 08/09/17	vie 08/09/17	3
6		3	Estimacion de requerimiento	2 hrs	2 hrs	lun 11/09/17	mar 12/09/17	5FC+1.5 días
7		=	Revision de solucion	2 hrs	4 hrs	mar 12/09/17	mar 12/09/17	6
8		=	Aprobacion de solucion	0 días	0 hrs	mar 12/09/17	mar 12/09/17	7
9		=	Desarrollo de la solucion	2 días	16 hrs	mié 13/09/17	vie 15/09/17	
10		=	Cargar archivo 1	3 hrs	3 hrs	mié 13/09/17	mié 13/09/17	8FC+1 día
11		=	Cargar archivo 2	3 hrs	3 hrs	mié 13/09/17	jue 14/09/17	10
12		=	Llenar Grilla	4 hrs	4 hrs	jue 14/09/17	jue 14/09/17	11
13		=	Validar informacion	3 hrs	3 hrs	jue 14/09/17	jue 14/09/17	12
14		=	Generar Archivo final	3 hrs	3 hrs	vie 15/09/17	vie 15/09/17	13
15		=	Culminacion de desarrollo	0 días	0 hrs	vie 15/09/17	vie 15/09/17	14
16		=	Pruebas internas	1.5 días	12 hrs	vie 15/09/17	lun 18/09/17	
17		=	Generar casos de prueba	3 hrs	3 hrs	vie 15/09/17	vie 15/09/17	15
18		=	Ejecucion de pruebas	5 hrs	5 hrs	vie 15/09/17	lun 18/09/17	17
19		3	Coreccion de observaciones	4 hrs	4 hrs	lun 18/09/17	lun 18/09/17	18
20		3	Culminacion de pruebas satisfactorias	0 días	0 hrs	lun 18/09/17	lun 18/09/17	19



Id		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras
	0	tarea						
21		3	Documentos de Despliege	1 día	8 hrs	lun 18/09/17	mar 19/09/17	
22		3	Generacion de documentos de despliegue	8 hrs	8 hrs	lun 18/09/17	mar 19/09/17	20







Nombres de los recursos					10 sep '17						17 sep '17				
	Χ	J	V	S	D	L	М	X	J	V	S	D	L	М	X
АР															АР

